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Anexă nr. 2
CONSILIUL JUDEŢEAN 





la Hotărârea nr. 223/2011

ACT ADIŢIONAL NR. 4
la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009

PĂRŢILE :
BENEFICIARUL
UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ- JUDEŢUL CLUJ, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, cod poştal 400094, municipiul Cluj-Napoca, Telefon : +40-264-50.33.30, fax : +40-264-59.67.26, Web : www.cjcluj.ro, e-mail : cjc@cjcluj.ro, cod fiscal 4288110, cont deschis la Trezoreria Cluj-Napoca nr. RO 21TREZ21624840256XXXXX, reprezentat prin Preşedinte Alin Tişe
şi
ANTREPRENORUL 
ASOCIEREA :

SC MBS GROUP SRL, cu sediul în Turda, jud. Cluj, str. Lotus nr. 12, ap.5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J12/670/2003, cod fiscal RO15291641, având cont nr. RO 83 BRMA 0130 0139 2700 0000, deschis la Banca Românească, sucursala Cluj - Napoca, reprezentată prin   D-l. Silagyi Gabriel, director general, în calitate de asociat – lider de asociere

SC ALFA ROM SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 56, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J 30/368/1991, cod fiscal : RO 640174 , reprezentată prin D-l.          Sechel  Ioan, în calitate de administrator asociat –  partener
NEMZETKOZI BETONUT Kft., cu sediul în Ungaria 1133 Budapesta, str. Pannonia, nr. 59-61, înregistrată cu nr. 01-09-907826, reprezentată prin Dozsa Annamaria împuternicit asociat –  partener
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 105/20.04.2011  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 179/2007 privind aprobarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces în Zona Turistică Răchiţele-Prisplop- Ic Ponor” şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 225/2007 privind aprobarea cofinanţării  proiectului  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele-Prisplop- Ic Ponor”, precum şi  Dispoziţiile de şantier nr. 23/01.06.2011 şi respectiv nr. 24/01.07.2011 si anexele aferente acesteia, cuprinzand notele de renunţare şi  respectiv, notele de comandă necesare emise de Proiectant,
Având în vedere procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare avand ca obiect „Lucrari noi aferente obiectivului – Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop-Ic Ponor < Cod SMIS 1114 >”, respectiv Raportul Procedurii nr. 11.803/08.08.2011,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 874/2010 prin care a fost modificata si completata  H.G. nr. 264/2003, republicată,  în ceea ce priveşte modalitatea de plată a avansului (a se vedea în acest sens, art. I punctul 10 din H.G. nr. 874/2010, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   264 21 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice),
În temeiul art. 13 pct. 1) din Condiţiile generale contractuale pentru execuţia lucrării „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”, Partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului act aditional.  

Art. 1. (1) Partile inteleg sa rectifice valoarea contractului asa cum a fost modificata prin Actele aditionale nr. 1 si 3, in sensul diminuarii valorii cu suma de 5.839.180,24 lei, fara TVA, reprezentand Note de renuntare (cantitati de lucrari exprimate in unitati fizice) cuprinse in Anexa 2 a Dispozitiei de santier nr. 24/01.07.2011, si cuantificate valoric in oferta financiara din cadrul  procedurii de negociere, valoarea contractului fiind de 29.040.867,43 lei.
(2) Partile inteleg sa modifice valoarea contractului stabilita conform aliniatului precedent, in sensul suplimentarii valorii contractului cu suma de 16.024.870,96 lei, fara TVA,  valoarea totala finala a contractului ajungand la suma de 45.065.738,39 lei, la care se adauga TVA, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data facturarii.
 Art. 2. (1) Se modifică listele de cantităţi anexe la Acordul contractual nr. 25/01.07.2009 din cadrul ofertei financiare - Capitolul II, noile liste de cantităţi actualizate constituind anexă la prezentul act adiţional.
(2) Cantitatile de lucrari exprimate in unitati fizice aferente proiectului revizuit se regasesc in coloana 14 -  „Cantitate revizie relocata”, constituind temeiul urmaririi, intocmirii si decontarii situatiilor de lucrari. 

(3) Capitolul I din oferta financiară se modifică corespunzător.
(4) Art.3.1. alin.(1) din Acordul contractual precum şi art. 4.2 şi art. 5.1 din Contractul de lucrări se modifică corespunzător.

Art. 3.  Partile inteleg sa modifice art. 9 pct. 1) din Contractul de lucrari  in sensul majorarii  cuatumului garantiei de buna executie  la valoarea de 4.506.573,84 lei, fara TVA, reprezentand 10% din valoarea contractuala acceptata, respectiv de 45.065.738,39 lei, fara TVA.
Art. 4. Se modifica durata de executie prevazuta in anexa la  Acordul contractual, punctul 1.1.3.3 si respectiv art. 6 din Contractul de lucrari, astfel  durata de executie a lucrarii se  prelungeste cu 12 luni, conform Graficului de executie anexat ofertei negociate, finalizarea integrala a lucrarilor neputand depasi data de 12.08.2012. 

Art. 5  Dupa subclauza 14.2. (Plata în avans) din cuprinsul prevederilor Acordului Contractual/ Conditii Speciale de Contract, Anexa A1 ), se introduce subclauza  14.21, care va avea următorul conţinut:

“ Beneficiarul acordă Antreprenorului, avans în procent de 10% din valoarea lucrărilor rămase de executat (inclusiv TVA), în condiţiile prezentării scrisorii de garanţie bancară pentru returnarea avansului, (conform Anexei nr. 2 din HG nr. 264/2003).

La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, va fi dedus un procent de 10% din sumele datorate (inclusiv TVA), până la recuperarea integrala a avansului, dar nu mai târziu de termenul stabilit pentru plata finală.”

Art. 6. Subclauza 4.4 din Conditiile speciale de Contract Suplimentare Anexa A2, se sterge incepand cu data  semnarii  prezentului act aditional. 
Art. 7. Oferta tehnica si oferta financiara negociata fac parte integranta din prezentul act aditional.
Art. 8. Antreprenorul  declara ca a primit si si-a insusit integral proiectul tehnic (cu exceptia podurilor), atat partea scrisa, cat si partea tehnica, in format fizic si electronic.
Prezentul act aditional s-a incheiat azi  12.08.2011, in patru exemplare originale.  
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