1. Implementează proiectul cu finanţare externă nerambursabilă; 

2. Participă la organizarea licitaţiei, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, întocmirea, negocierea şi încheierea contractului în colaborare cu serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean;

3. Iniţiază acte adiţionale la Memorandumul/Contractul de Finanţare şi la contractele în derulare, ori de cîte ori este necesar;

4. Supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă;

5. Verifică stadiul execuţiei la locul de implementare a proiectului;

6. Realizează situaţii şi rapoarte, referitoare la activitatea de monitorizare a contractelor, privind stadiul acestora, dificultăţile apărute în implementare, impactul proiectului implementat; 

7. Urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectului;

8. Atestă realitatea serviciilor menţionate în facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţilor;

9. Îndeplineşte toate responsabilităţile financiare, verifică facturile pentru serviciile executate conform contractelor de lucrări şi servicii şi păstrează evidenţa financiară a contractelor pentru lucrări şi servicii; 

10. Elaborează previziuni financiare;

11. Planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin proiect;

12. Coordonează şi monitorizează implementarea proiectului; în acest scop păstrează evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele activităţilor derulate;

13. Revizuieşte documentaţiile întocmite de dirigintele de şantier cu privire la iniţierea unor modificări care ar putea schimba cerinţele, preţul, termenele, condiţiile contractelor de lucrări;

14. Colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul de implementare a Programului Operațional Sectorial: Ministerul Mediului, Autoritatea de certificare şi plată (Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de audit (Curtea de Conturi a României), conform procedurilor de implementare impuse şi a regulilor ce se aplică pentru efectuarea plăţilor şi pentru monitorizarea progreselor înregistrate de proiect; 

15. Ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile structurale, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect;

16. Întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementarii proiectului, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor;

17. Se pronunţă asupra nominalizării de noi experţi sau noi subcontractori, alţii decât cei nominalizaţi în cadrul contractelor;

18. Asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementarii proiectului cu alte instituţii interesate;

19. Raportează lunar, bianual şi la cerere stadiul implementării proiectului la toate organismele naţionale şi internaţionale abilitate;

20. Participă la toate şedinţele de monitorizare a stadiului implementării proiectului;

21. Asigură participarea la întâlnirile legate de activitatea de asistenţă financiară;

22. Îndeplineşte orice alte atribuţii care rezultă din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectului;

23. Colaborează cu serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al consiliului judeţean în ceea ce priveşte monitorizarea proiectului; 
24. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj;

25. Păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării proiectului pentru verificări ulterioare finalului implementării, arhivează documentele UIP după un sistem asigurat de înregistrare, îndosariere şi arhivare, stabilit în prealabil în concordanţă cu cerinţele proiectului şi ale normativelor în vigoare;

26. Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj;

